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A PUVT DE CALDES

c o p E s 0 T A P E S

La historia del poliesportiu de Caldes és pot ben dir que és una historia desgraciada. Va comengar malament —recordem
que a I'obra inicial hi faltava una paret- i per ara esta acabant pitjor. Segurament producte d’una mala planificacié i d’'una
gesti6 ineficag, la curta vida d’aquest equipament ha estat més farcida de problemes que no pas d’altres questions,
excepcié feta d’alguns esdeveniments esportius i culturals que s’hi han celebrat.

El nou equip de govern sorgit arrel de les eleccions municipals de maig de 2007 es va proposar esmenar la situacid i
aconseguir que aquest equipament municipal esdevingui I'eix de I'activitat esportiva i formativa del municipi a través
de les seves entitats.

Dues eren les linies d’actuacié fixada: per una banda normalitzar el funcionament de la instal-lacié i per I'altra, consensuar
amb els agents esportius locals a través del Consell Esportiu Municipal un sistema que permetés que les entitats que
efectuen tasca de promocié de I'esport no hagin de pagar cap cost per utilitzat I'equipament.

En relacié la primera acci6, i un cop constat que ni el servei era I'adequat ni el grau de manteniment correcte, s’han
mantingut diverses reunions amb els titulars aparents de la concessié per regularitzar la situacié fins constatar que la
via de la negociaci6 era impossible ateses les seves desmesurades exigéncies. (vegeu detall a I'interior)

Pel que fa el nou sistema de funcionament, s’han mantingut diverses reunions amb quasi tots els clubs i entitats de
Caldes que han mostrat la seva predisposicié a integrar-se en el Consell Esportiu i també s’han mostrat favorables a
consensuar la formula de la seva utilitzacié d’acord amb els criteris abans esmentats.

No obstant aquests primer passos, |'estudi més detallat de la documentacié obrant a I'Ajuntament ha posat al descobert
tantes irregularitats que han fet del tot inviable validar el conjunt dels procediments que |'anterior govern municipal
havia seguit per arribar a la situacié actual.

Igualment, I'agreujament de la situacié de les instal-lacions, el seu practicament inexistent manteniment, els conflictes
laborals sorgits entre I'empresa concessionaria i els seus treballadors i també, I'actitud poc conciliadora del administrador,
a més del tancament unilateral practicat al mes d’agost de 2007, han motivat que el Govern Municipal decidis emprendre
el cami legal de |a rescissi6 del contracte i de la concessié per aixi aconseguir I'obtencié de les fites fixades.

Aquesta és I'explicaci6 detallada del que ha passat.

Aquesta edici6 especial del “Portada” esta dedicada en exclusiva a I'afer del poliesportiu i no

inclou les habituals seccions de la revista, que es recuperaran en les segiients edicions
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Una llarga historia d’irregularitat i conflictes

Abril 2003 .- 1a Adjudicacié i renuncia immediata

La primer adjudicacié a una empresa —després que el concurs
inicial quedés desert- ja va resultar. Un cop enllestides les obres,
calia “obrir” el poliesportiu com fos, abans de les eleccions del
maig de 2003. Al febrer d’aquell any, el Ple de 'Ajuntament va
aprovar el plec de clausules administratives i va convocar concurs
d’adjudicacié que en data 28 d’abril es va declarar desert, malgrat
haver-hi un Unic licitador Clotomatic SL.

Rapidament perd s’entra en la contractacié directe i el 21 de
maig, menys d'un mes després, s’adjudica la concessié a
I'empresa Carpentry SL que de moment no hi actua, permetent
aixi que durant 'estiu I'"Ajuntament gestioni com pot el
poliesportiu.

El que sobta d’aquesta adjudicacié és que I'empresa Carpentry
SL no havia estat convocada ni al concurs ni al posterior procés
negociat, pel que queda a l'aire el dubte de saber com es va
assabentar de la tramitacié, més si es te en compte que va ser
adquirida per seu nou titular només dos dies després que es
declarés desert a la primera licitacio.

Només tres mesos després de I'adjudicacié, a meitats d’agost
—amb les eleccions ja passades- 'empresa renuncia al contracte
al-legant que “cal fer unes inversié important per posar en marxa
la instal-lacié que no pot assumir”. La pregunta és dbvia: aquesta
necessitat de fer la inversié és va descobrir “de cop” al mes
d’agost o ja se sabia préviament?.

Estiu 2004.- Adjudicacié a Caldesport SCL, primeres
irregularitats

Davant la necessitat de que I'equipament funcioni, es “busca”
nova concessio i el maig de 2004, la Junta de Govern ressol
I'anterior rentincia de Carpentry i convoca nou concurs que
serveix perqué entri en escena la societat Caldesport SCP, formada
per dos socis, un amb experiéncia en gestié esportiva i I'altra
que diu que es fara carrec de la gestié del restaurant, amb vincles
familiars directes amb un regidor de I'equip de govern.

Lempresa Caldesport SCP presenta el 5 d’abril de 2004, |a seva
oferta d’acord amb les condicions del concurs i amb una proposta
de canon mensual de 3.000 EUR. La Mesa de Contractacié la
déna per bona el dia 26 d’abril, perd “curiosament” quatre dies
més tard, 30 d’abril, 'empresa presenta renuncia mitjangant un
escrit on diu que “s’ha confds” i que en lloc de 3.000 EUR/mes,
en realitat la seva proposta és de només 1.500 EUR.

A falta de més proves res es pot dir, perd resulta molt “estrany”
que algu presenti una oferta per concursar de 3.000 euros i tardi
25 dies en “adonar-se’n” que “s’ha equivocat” i que a més ho
faci 4 dies després que la Mesa obris les ofertes i constatés que

només n’hi havia una..

Davant aixo, la Junta de Govern desfa el cami iniciat i el 6 de
maig declara la contractacié deserta i obra un nou termini que,
aquest cop sf, culmina amb I'adjudicacié del servei a I'empresa
Caldesport SCP per 1.500 Eur/mes (Junta de Govern del 4 de
juny de 2004).

Un regidor es salta la normativa

D’entrada, ja es pot dir que si bé I'empresa sembla reunir els
requisits necessaris, I'acte de concessié és irregular, ja que hi
participa el regidor familiar directe d’un soci de I'empresa. | no
tant sols aixd, siné que també vota en la concessié d'una
moratoria en el pagament del cinon de dos mesos que amb
prou feines es justifica amb un ambigu “periode per adequar la
instal-lacid”.

El pas seglient, logic, és el de la concessié de llicencia d’obres.
Ho fa la Junta de Govern amb nova participacié del regidor (5
juliol 2004).

Aquestes dues irregularitats administratives van ser detectades
pel Grup Municipal de CiU que va demanar explicacions en
successives sessions plenaries fins que, davant la manca de
resposta o la simple negacié del fets, va decidir formular dentincia
davant el Jutjat Contenciés Administratiu en el sentit de considerar
nuls els acords en que va participar el regidor atés el seu evident
“interés personal” incrementat a més, pel fet que també hi
treballava la seva esposa, amb contracte laboral des del 19 d’agost
de 2004 i sense que I'empresa ho notifiqués a 'Ajuntament tal
i com era la seva obligacié per contracte.

La dentincia la va presentar el Grup de CiU al gener de 2005,
uns quants mesos més tard, just els que va necessitar per tenir
accés a la documentacié que obrava en 'expedient, accés aquest
que havia estat denegat en diverses ocasions i que finalment es
va obtenir, també via judicial. Aquest procés en aquests moments
esta pendent de resoluci6 per part del jutjat.

Octubre 2004: Falta la llicéncia d’activitats

La legislaci6 estableix que qualsevol establiment comercial o
bar, restaurant, necessita de la corresponent “llicéncia d’activitats”
que concedeix I'"Ajuntament que acredita, entre d’altres coses,
que |'establiment en gaudeix de totes les condicions necessaries
per a desenvolupar I'activitat.

Doncs bé, en el cas del bar-restaurant del poliesportiu, el Govern
no va complir amb la seva obligacié i no va demanar aquesta
llicéncia fins que se liva preguntar en un Ple Municipal. Llavors
si va reaccionar i va requerir a la concessionaria per a que
“demanés” i “obtingués” dita llicéncia, tres mesos després que
el bar estigués funcionant.

Desembre 2004: L’alcalde Freixas tanca el bar-
restaurant

El 19 d’octubre de 2004, el Govern municipal requereix 'empresa
per a que formuli la peticié tot notificant-li que mentre no disposi
de llicéncia, cessi en la seva activitat, cosa que no fa. Lempresa
demana la llicéncia el 27 d’octubre i només dos dies més tard,
el Govern Municipal I'autoritza a celebrar la festa de la Castanyada,
amb I'evident risc que tal decisié comporta i no disposar de les
condicions que havia demanat dos dies abans.

3



La tramitacié dura més de dos mesos sense que es resolgui
adequadament. Per aixo, la Junta de Govern acorda en 29 de
novembre de 2004 el tancament efectiu del bar-restaurant fins
que s’obtingui la Ilicéncia o el que és més important, les
instal-lacions compleixin les necessaries mesures de seguretat.
El 3 de desembre les portes de I'establiment estant tancades en
compliment de I'ordre municipal.

Que aquesta qiiestié era important i que no es tractava només
d’'un tema de “papers” ho demostra el fet que la preceptiva
llicéncia no la concedir I'Ajuntament fins el dia 14 de marg de
2005, després que la inspeccié técnica prévia del Consell Comarcal
emetés informe favorable el 28 de febrer de 2005.

2005 i 2006.- De mal en pitjor. L’Ajuntament paga
despeses que no li corresponen

Durant aquests dos anys la gestié del poliesportiu que, al marge
de les irregularitats administratives, es podria considerar que
comenca bé, amb empenta i ganes, sobretot per part de qui n’és
el responsable de la part esportiva, es va torcant mica en mica.

El principal punt de conflicte entre el gestor i I'Ajuntament és el
que fa referéncia a I'is que fan de les instal-lacions algunes
entitats.

Segons consta al Plec de Clausules tothom esta obligat a pagar
una determinada quantitat que fixa anualment el Govern Municipal
que alhora, no preveu cap actuacié ni pren cap acord que eximeixi
a les entitats locals de dit pagament malgrat afirmar el contrari
en les seves declaracions publiques i autoritzar a les entitats per
a que utilitzin sense cost les instal-lacions

Resultat: el concessionari, en bona logica, reclama el cobrament
de les despeses i del lloguer corresponent a les activitats de les
entitats (12.502,32 euros en escrit de 6 d’abril de 2006), sense
que I'Ajuntament faci res al respecte.

Al mateix temps, consta a |'expedient que I'Ajuntament paga
nombroses factures de subministrament d’aigua, electricitat i
gas que, segons contracte, haurien d’anar a carrec del
concessionari per un import que a principis de 2007 ja arriba
fins els 39.613,71 euros. Només a finals de maig es reclamara
al concessionari que pagui una factura pendent de
subministrament de gas

Desembre 2006 - gener 2007: Canvi de socis , mateixa
societat, noves irregularitats

A finals del 2006 es produeix un fet que precipita els
esdeveniments. Lempresa adjudicataria Caldesport SCP, no rutlla,
tant, que un dels socis, el que aportava la solvéncia esportiva
necessaria per guanyar I'adjudicacio, decideix marxar, fins i tot
a risc de perdre les quantitats invertides.

El dia 29 de novembre, es notifica aquesta pretensié a 'Ajuntament
i aix0 fa que el Govern constati que 'empresa no esta al corrent
de les seves obligacions contractuals, raé per la qual se li demana
que ho faci mitjancant un escrit signat per |'Alcalde en data 22
de desembre. El dia 3 de gener, el nou soci que acaba d’entrar a
la societat, liquida una part el deute econdmic pendent (9.144
euros) perd no tot.

En efecte, el 10 de gener, '’Ajuntament torna a requerir la
regularitzacio de la situacié. Aquest cop és un escrit signat pel
Regidor de P.Economica R.Perez de la Hoz, el redactat del qual
no admet dubtes: “.. se us requereix per a que presenteu a aquest
Ajuntament la liquidacid dels ingressos bruts obtinguts durant els
exercicis de 2004 i 2005, a 'objecte de la liquidacié del canon variable
si procedeixi, i que tal com se us ha requerit en anteriors ocasions,
havieu de presentar abans del dia 31 de marg de 'exercici segiient”.
Es a dir que Pempresa, tampoc havia satisfet a I’Ajuntament cap
quantitat pel concepte de canon variable, des de que va iniciar
el servei, al juny de 2004.

Quasi tres anys d’incompliment, sense que el Govern Municipal
actués, sén molts anys, més encara si tenim present que la seva
actuacio es va limitar a enviar aquest escrit ja que a hores d’ara,
encara s’hagi pagat res per aquest concepte.

Doncs bé, malgrat tot aixo, el canvi d’accionariat es formalitza
a primers d’any i 'empresa Caldesport SCP ho notifica a
I'Ajuntament el 2 de gener, que ho accepta formalment per acord
de la Junta de Govern del 15 de gener.

Ho aprova malgrat tenir constancia de que no esta al corrent de
pagaments i sense tenir en compte dues altres qliestions
importants que per si soles, també haurien d’haver impedit
I'autoritzacié del canvi.

La primera es que en la nova composicié de la societat no hi ha
cap persona que acrediti les condicions necessaries per a
I'explotacié de la concessié i la segona, que el soci entrant, té un
deute considerable amb I’Ajuntament de Caldes per taxes i
impostos no pagats.

Si a tot aixo s’hi afegeix que el regidor Miquel Gonzalez, familiar
directe d’un dels membres de les societat, participa en la votacio,
I'acord adoptat presenta molts dubtes sobre la seva legalitat.

Crida I'atenci6 que un dels “impediments” queda resolt quan,
insolitament, la Junta de Govern de I'Ajuntament, decideix el dia
29 de gener, “perdonar’ el deute que te el nou soci amb
I'Ajuntament per valor 8.002.,91 euros -recarrecs a part-. Es declara
com a “fallit” (impossible de cobrar) malgrat correspondre a
deutes contrets durant els exercicis 2004, 2005 i 2006.

Febrer 2007, canvi de societat, obres sense permis i
traspas (?) de la concessié

Seguint la linia iniciada i malgrat les evidents irregularitats, els
dos socis, funden una nova empresa Caldesport SL amb la finalitat



estatutaria d’explotar el poliesportiu de Caldes i el 23 de gener
de 2007, comuniquen a I'Ajuntament que P’hi han traspassat la
concessid que tenia I'anterior empresa.

Posteriorment, el g de febrer, en un altre escrit, es confirma
I'anterior traspas i es diu que Caldesport SCP s’ha dissolt en data
1 de febrer i que s’ha donat d’alta d’activitats econdmiques a la
nova empresa Caldesport SL.

Aquests fets constitueixen una greu infraccié legal ja que donen
per traspassat el contracte del concessionari inicial —Caldesport
SCP, de naturalesa civil-, a una nova persona juridica, Caldesport
SL, que malgrat la similitud de nom, gaudeix de personalitat
juridica propia i diferent a I'anterior. (Segons el Plec de Condicions,
“la cessi6 inconsentida del contracte a tercers és causa de resolucié
de la concessié”).

Aquesta irregularitat s'ajunta amb una altra no menys greu. El
24 de gener, 'empresa Caldesport SL ja “comunica” a 'Ajuntament
que “esta fent obres de reforma” al bar del poliesportiu, canvi de
nom exterior inclds (recordem que es tracta d’una instal-lacié
municipal i que “formalment” qui diu que fa obres no és el titular
de la concessid).

El Govern Municipal no contesta la notificacié del canvi de
societat, perd cal suposar que en fa una acceptacio tacita — sense
cap validesa juridica — ja que el 15 de febrer, I'Alcalde i el govern
en ple assisteixen a la inauguracié de la reforma del bar.

Una reforma, per cert, que finalment rep el permis d’obres el
20 de febrer, 5 dies després de la inauguracié !, per acord de la
Junta de Govern que “curiosament” el déna a la SCP i no pas a
la SL que és qui I'havia demanat.

Sobre el traspas: dues versions, una realitat

Després dels fets de febrer, el Govern Municipal sembla donar
per bo el canvi de concessionari, malgrat mantenir un sospités
silenci administratiu que contrasta amb la consulta als Serveis
Juridics que figura a I'expedient i que confirma que, si s’autoritza
el canvi, s’ha de fer com a traspas entre dues empreses diferents,
segons el que marca el Plec de Condicions i a més s’ha de liquidar
I'impost de transmissié (15% del preu pagat entre les empreses).

Sembla confirmar 'autoritzacié del canvi, el que diu
'administrador de la societat en un escrit presentat més endavant
afirmant que “va mantenir en el seu moment una reunié amb els
que aleshores eren Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Ricard Perez de la
Hoz i el Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Miquel Gonzalez, amb el
coneixement del que era, aleshores, Alcalde, Sr. Josep Maria Freixas,
en la que els esmentats edils varen manifestar que, seguint els consell
dels assessors juridics de la corporacid, no hi havia inconvenient en
el canvi de la societat concessionaria de Caldesport SCP a
Caldesport SL, sempre que es comuniqués a la corporacid els canvis
de socis que eventualment es produissin en la societat, canvis que
no han tingut lloc, tota vegada que s’han mantingut com a socis els
que_ja ho eren de la societat civil particular”.

També ho confirmen altres fets externs. La Policia Local dendncia
per escrit diversos incompliments de ’horari de tancament del
bar del poliesportiu (ara convertit en “bar musical”) i fins i tot
els Mossos d’Esquadra, el 7 d’abril, de matinada, denuncien
diverses infraccions, la principal de les qual consistia en “realitzar
activitats de bar musical —servei de barra i ambientacié musical
per mitjans mecanics- sense disposar de la necessaria llicéncia
municipal.

En conjunt, la inspeccié del Mossos comportara la imposicié
d’una sancié de 1.580 euros a més del trasllat al Ministeri Fiscal
per possible delicte d’ordre public el fet que “no s’hagi acreditat
I'existéncia de la preceptiva polissa d’asseguranca de responsabilitat
civil” (questi6é aquesta que a hores d’ara, gener de 2008, no
consta s’hagi resolt)

Malgrat tot aixo, i les nombroses dentincies de veins que es
queixen d’escandols nocturns. el Govern Municipal no reacciona
ni fa res.

La Unica accié que fa és la prendre un simple i breu acord en
la Junta de Govern del 23 de maig —quatre mesos després que
s’entrés la peticié de canvi de societat i dos dies abans de les
eleccions- per a que “es procedeixi a demanar informe juridic referit
a la viabilitat dels escrit presentats —el del 23 de gener i el del 9 de
febrer-en relacid als interessos municipals i documentacid contractual”.

Mentrestant, la gestié del poliesportiu empitjora

Al marge de la seva situacié legal, els mesos compresos entre
gener i maig, només serveixen per evidenciar una mala gesti6
per part del concessionari que preten replantejar I'is que algunes
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entitats fan de les instal-lacions esportives denegant-los I'accés
i no fan front a la quota que els se'ls hi presenta (32 euros/hora,
quan abans els cobraven 8 euros/hora). La callada és la resposta
del govern municipal que ni tant sols atén les peticions de reunié
que se li dirigeixen per tractar la questio.

De la gestié del bar-restaurant ja hem comentat el tema de les
sancions. S6n només una petita mostra del que succeeix en un
local que funciona de manera molt diferent a com s’espera ho
faci el d’'una instal-lacié esportiva municipal

Canvi de govern, nova situacié, denegacié del canvi
de concessionari

Les eleccions el mes de maig i el canvi de govern subsegiient
(16 de juny) permeten al nou govern de CiU estudiar la situacié
i comprovar el desconcert existent entre els usuaris.

Després de mantenir també algunes reunions amb el
concessionari que serveixen de ben poc davant les seves
desorbitades pretensions, el dia 30 de juliol, |a Junta de Govern,
pren I'acord de denegar el canvi de la concessié que s’havia
demanat al gener-febrer de 2007 i de requerir a la societat
Caldesport SCP per a que segueixi gestionant les instal-lacions
d’acord amb el Plec de Clausules vigent.

La denegacié es fa en base I'informe juridic que entre d’altres
consideracions determina que no hi va haver autoritzacié expressa
per part de I’Ajuntament, siné que es va presentar com un fet
consumat, amb I'agreujant d’haver dissolt abans la personalitat
juridica de qui tenia adjudicada la concessié. Tampoc no havia
transcorregut la cinquena part del termini de la concessié, fet
aquest que la feia inviable, a més d'altres consideracions legals.

Al mateix temps, un informe de | Gerent de I'Ajuntament, elaborat
a petici6 del Govern, certifica al llarg de 20 pagines el “greu estat
d’abandonament i manca de manteniment de les instal-lacions”,
citant explicitament: la gran quantitat de bruticia acumulada a
les graderies; els desperfectes en el paviment; el mal estat de les
xarxes de les porteries, la manca de manteniment dels espais
exteriors, jardinets i accessos; la preséncia de fongs, oxid i bruticia
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als vestidors; les obres de manteniment no acabades amb rajoles
i panots aixecats i no reposats i els vidres, panys i portes trencades
sense reparacié durant mesos, entre d’altres.

Igualment, ’Oficina de Recaptacié també informa que la societat
no esta al corrent dels pagaments que per contracte ha de portar
a terme (deu 6.745 euros a 31 de juliol de 2007).

A més, I'Ajuntament no te constancia documental que s’hagi fet
la subrogacio de la hipoteca sobre la concessié que en el seu
moment se li va autoritzar i en canvi, si consti que no s’esta al
corrent de pagament (A final d’any, el deute puja més de 12.500
euros)

Una hipoteca per valor de 180.000 euros que I'Ajuntament va
autoritzar en sessié plenaria del 7 de juliol de 2004, només tres
dies després de la Junta de Govern concedis llicéncia d’obres i
que va registrar 'abstencié del regidor abans esmentat al-legant
ell mateix que no podia votar per ser familiar directe d’un membre
de la societat.

Agost 2007, tancament unilateral de les instal-lacions

El dia 3 d’agost, I'administrador de Caldesport SL presenta un
escrit a ’Ajuntament en el qual notifica que “a partir d’avui, les
instal-lacions del gimnas i del restaurat, romandran tancades fins
que aquest Ajuntament es decanti per una solucié que ens vagi bé
a tots, nosaltres ja hem exposat les nostres (i per escrit), ara entenem
que els toca a Vostés també fer-ho per escrit.

En el mateix escrit es contenen algunes de les seves peticions:
“quedar-nos amb l'explotacid del restaurant, renunciar a I'explotacié
del gimnas, assumir I'hipoteca vigent, no pagar el canon de la
concessid fins el termini de la concessié que s’haura de traspassar a
Caldesport SL i també, quedar alliberats de qualsevol responsabilitat
derivada del gimnas o del poliesportiu, ja sigui civil o economica”

El tancament obliga I’Ajuntament a reorganitzar algunes activitats
previstes (un campionat internacional d’Aikido passa a celebrar-
se al pavellé de S.Viceng del Montalt)i atendre els usuaris de les
instal-lacions que es troben amb les portes tancades malgrat
haver satisfet les seves corresponents quotes.



En concret, el g d’agost de 2007 es realitza a la Sala Cultural,
una sessié informativa oberta al public on I'alcalde i els regidors
d’esports i serveis publics —].Arné, ).Vazquez i M.Blazquez —
expliquen la situacié creada, les decisions preses i les expectatives
del futur més immediat, anunciant la decisié del govern municipal
de procedir al rescat de la concessié.

Reaccié del Govern Municipal: expedient de resolucié
de la concessid

Efectivament, només tres dies després de I'escrit del concessionari,
el Govern Municipal reacciona i el 6 d’agost, I’Alcalde dicta un
Decret incoant expedient de resolucié del contracte de la concessié
per incompliment de les seves obligacions per ra del tancament
i deficiéncies en la gesti6 i manteniment, i també per haver donat
per fet el canvi de la concessié entre dues societats sense el
permis de I’Ajuntament.

No és fins el 29 d’agost que "'administrador de la societat presenta
un escrit d’al-legacions en el qué basicament manifesta la seva
oposicié a la negativa municipal a possibilitar el canvi de
personalitat juridica del concessionari i aporta com a tnica prova
del que diu, la suposada acceptacié “verbal” que en va fer el
Govern anterior (paragraf que ja hem citat anteriorment), arribant
a demanar fins i tot un acarament amb els regidors citats i
I’alcalde per a demostrar la veracitat de les seves afirmacions.

També nega que s’hagi cessat en I'explotacié del poliesportiu,
malgrat I'evidéncia dels fets i els informes de la Policia Local que
certifiquen el tancament durant tot el mes d’agost.

L’Ajuntament, involucrat en el conflicte entre empresa
i treballadors

El 27 d’agost, quatre treballadors de la concessionaria formulen
reclamacié de responsabilitat patrimonial contra I’Ajuntament,
com a responsable subsidiari, pel seu acomiadament que
consideren nul o improcedent, i el 12 de setembre es el Jutjat
Social de Mataré qui notifica que s’ha presentat la demanda dels
treballadors contra 'empresa i ’Ajuntament., fixant data pel
corresponent judici.

En la seva petici¢ al jutjat, els demandants especifiquen que
I'empresa tenia set treballadors a sou que cuidaven basicament
de les instal-lacions del gimnas i “bar musical” i que ho feien
per compte de I'empresa Caldesport SCP.

Aixi mateix, especifiquen que van ser acomiadats per carta el 2
d’agost de 2007 amb un redactat que els comunicava la decisi6
“com a conseqiiéncia de la seva actitud que determina la manca
d'adaptacid a les necessitats de 'empresa” i reconeixent alhora que
es tractava d’un acomiadament improcedent raé per la qual els
oferien una indemnitzacié de 45 dies de salari per any treballat.

Obviament, els acomiadats van considerar insuficient aquesta
proposta i van demanar una major indemnitzaci6, a més de ser
readmesos en els seus llocs de treball. El judici encara no s’ha
celebrat després que s’ajornés en la data inicialment fixada per
incompareixenca dels socis de Caldesport malgrat haver estat
préviament i correctament convocats.

Els tramits segueixen i si no hi ha novetat, el judici s’haura
celebrat el 23 de gener de 2008, malgrat constar a I'expedient
que durant el mes de desembre no s’ha pogut “notificar” als
encausats les diligencies efectuades per no respondre ni en els
seus domicilis particulars ni en el de la societat (el propi
poliesportiu municipal)

Ultims tramits abans de procedir al rescat de la
concessio

Ara, ja han transcorregut els dos mesos necessaris des de que
es va demanar P'informe preceptiu a la Comissi6 Juridica Assessora
de la Generalitat, que ha contestat afirmativament a la tesi de
I'Ajuntament i ja es pot procedir a la conclusié del procediment
mitjancant I'acord plenari que faci efectiu el cessament de la
concessio.

Aquesta situacié explica el perqué 'Ajuntament no ha intervingut
en les actuacions publiques que ha portat a terme el concessionari
durant els darrers mesos, i en especial, durant la Festa Major i
també en relaci6 un torneig de patinatge que s’ha celebrat sense
que en cap moment es notifiqués a I'Ajuntament ni molt menys
es demanés la seva col-laboracié. No cal dir I'enorme
responsabilitat en qué incorrien tant el concessionari com els
qui hi han participat a la vista de la situacié de precarietat i sense
asseguranga en que es trobava la concessio.

Com a colofé, es pot afegir que a data 31 de desembre de 2007,
segons certifica I’Oficina de Recaptacio, el concessionari te un
deute pendent amb I'Ajuntament per valor de 17.117 euros. (no
paga la concessié des del maig de 2007)

¢ Fotos incloses en I'lnforme de Geréncia de finals de juny de 2007



especial polisportiu

Desgavell a les obres en curs al Poliesportiu

El Govern del PSC adjudica i executa els nous vestidors i la piscina, sense connexions de gas,

aigua i electricitat

A mes de tot el munt d’irregularitat detectades i explicades a
les pagines anteriors d’aquest butlleti especial, encara en queden
dues més que si no fos perqué estan escrites i perfectament
identificades, sembla impossible que siguin realitat.

El projecte dels nous vestidors va ser redactat inicialment per
I’arquitecte municipal Josep Ma Pujol i es va aprovar a la Junta
de Govern del 17 de gener de 2005 per un import de 144.832,25
euros, més 12.180 euros d’honoraris del redactor.

No es fins un any i mig més tard que s’aprova el Plec de Condicions
(31 juliol 2006) que permet adjudicar Pobra a I'empresa Incunart
SA el 15 de gener de 2007 per 140.000 euros i comencgar les
obres el 21 de febrer.

Les obres segueixen el seu curs, sota el control del Serveis Tecnics
Municipal que observen que I'empresa presenta una certificacié
d’obres a 'octubre de 2007 per valor de 86.392,34 euros que es
abonada sense problemes, perd que en pretenen cobrar una
altra, d'”obres addicionals”, de 30.181 euros que en cap moment
han comunicat. Davant la negativa de I’Ajuntament a pagar-la
sense una justificacié técnica adequada, 'empresa adjudicataria
emet un informe que entre moltes altres justificacions acaba
dient el segtient:

Voldriem fer constar que per poder posar en marxa les instal-lacions
caldra sol-licitar a la Companyia de Gas una nova escomesa pel
subministrament de les calderes, o bé fer una ampliacio de
P’escomesa actual de la part ja existent i fer una instal-lacié nova
fins els nous vestidor. Les dues actuacions requeriran un projecte de
viabilitat i economic. També caldra fer arribar aigua sanitaria a
la nova escomesa realitzada per la nostra empresa. S’ha aprofitat
una instal-lacié eléctrica existent per donar servei als vestuaris, perd
caldra comprovar si la seccid del cablejat abans dels nous vestidors
és suficient per a suportar-ho.

Dit d’una altra manera, 'obra no contempla cap connexié. Ni
aigua, ni llum, ni gas. Ara s’haura de fer un projecte complementari
i pressupostar-lo per a que les reformes puguin ser posades en
funcionament.

De I'altra execucid, la de la piscina, es pot dir ben bé el mateix.
El 18 de novembre de 2005 s’aprova el projecte per valor de
134.453,26 euros i el 5 de gener de 2007, s'adjudica el concurs
a la mateixa empresa Incunart SA per un import de 134.000
euros que comencen igual com les altres, el dia 21 de febrer de
2007.

Linforme de I'empresa adjudicataria també diu:

Caldra dotar d’AIGUA la piscina per a la seva posta en marxa,
realitzar una canalitzacié de clavegueram nova per 'evacuacic de

Paigua provinent del filtre, una altra canalitzacié per les aigiies
pluvials i caldra realitzar I'escomesa eléctrica.

A la vista d’aquest estat de coses, el Govern Municipal s’ha
mostrat disconforme amb la certificacié complementaria i ha
demanat explicacions al técnic redactor de I'obra per resoldre el
problema.
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